

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ**

на строительство объекта жилой дом №3 (стр.) жилого комплекса «Сурская Ривьера» в г. Пенза севернее микрорайона №2 жилого района «Сосновка» (2-й этап строительства)

г. Пенза

30 сентября 2015 г.

1. Внести изменения в РАЗДЕЛ 2 «Информация о проекте строительства» проектной декларации, изложив пункт 2.5 в следующей редакции:

2.5	Срок строительства (по проекту строительства объекта в целом с разбивкой по этапам стр-ва, если они имеются)	Начало  III квартал 2014 г.	Окончание  IV квартал 2016 г.
-----	--	-----------------------------------	-------------------------------------

2. Внести изменения в РАЗДЕЛ 2 «Информация о проекте строительства» проектной декларации, изложив пункт 2.14 в следующей редакции:

2.14	Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и об органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов недвижимости в эксплуатацию	IV квартал 2016 г.  Администрация города Пензы	
------	--	--	--

Исполнительный директор ООО «РенКапСтройПенза» \_\_\_\_\_ Зотов Р.А.

